Restarbeiten / Ausgestaltung Städtegruppe Stuttgart Florianstr.17

Nächster Arbeitstermin: 
27./28. August 2004, 10.00 Uhr,  Liste kann ergänzt werden 

Nr.
Arbeit
Prio
Wunsch-termin
Ca. Arbeits-umfang
Pate
Helfer
Bemerkung

1


Trennwände fertig machen

Tür einsetzen
A
Frühjahr 2004
20 h


Brandschutzauflagen sind zu

beachten

3


Fenster schleifen und streichen
A
Mitte 2004
15 h




4


Wand über dem E-Verteiler
B
Frühjahr 2004
4h




5


Toiletten fliesen (oder 

Fliesen streichen)
C
?
25 h

(5 h)


Dafür gibt es auch gute Lacke

6


Küche instandsetzen

Abfluss abdichten
A
Frühjahr 2004
2 h




7


Keller aufräumen
C
Mitte 2004


5 h




9


Stationen des Tempels ausbessern/lackieren
C






10


Schrank für Ritualbedarf besorgen und aufbauen
A






11


Trennwand für Beamtenkammer
B






12


Lärmdämmmaßnahme Aufzug und Treppenhaus
A






Stand: 07.06.04

